

Homepage Re-Design - Support #2

Milestones definieren

11 Juni 2019 16:35 - Manuel Semmler

Status:	New	Beginn:	11 Juni 2019
Priorität:	High	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Manuel Semmler	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0:00 Stunde
Zielversion:		Aufgewendete Zeit:	0:00 Stunde

Beschreibung

Einzelne Meilensteine gemeinsam mit Peter Schaffer definieren sowie zeitlichen Ablaufplan erstellen.

Historie

#1 - 11 Juni 2019 16:35 - Manuel Semmler

- Zugewiesen an wurde auf Manuel Semmler gesetzt
- Priorität wurde von Normal zu High geändert